



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt:
**„Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Bystřice pod Hostýnem“**

**Evaluační zpráva
za období 07/2018–05/2019**



Květen 2019

*Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“, r.č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009127 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.*



Obsah

Cíl evaluace	3
Výběr cílových skupin evaluace	3
Vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací	4
Výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení	5
Výsledky evaluačních šetření	5
Monitorování realizace klíčových aktivit	5
Aktivita 1 Řízení projektu	5
Aktivita 2 Rozvoj a aktualizace MAP	6
Aktivita 3 evaluace a monitoring	12
Monitorování realizace aktivit škol (šablon)	13
Monitorování aktivit implementace MAP	13
Závěrečná doporučení pro členy řídicího výboru MAP:	14



Cíl evaluace

Název projektu:

- Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II

Jména představitelů autorů z realizačního týmu:

- Ing. Naděžda Klvaňová, Jaroslava Jurčová

Datum zpracování: listopad 2018–květen 2019

Cílem podaktivity Evaluce a Monitoring je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace všech aktivit projektu, naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Naplňování akčního plánu není součástí tohoto dokumentu, protože se mu věnuje samostatný dokument „Průběžné vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu“.

Předmětné vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit, které naplánoval a zrealizuje RT MAP, konkrétně věcně Manažer evaluace a monitoringu projektu v úzké spolupráci s Hlavním manažerem projektu a ve spolupráci s ostatními členy RT.

Výběr cílových skupin evaluace

Obecně lze říci, že cílové skupiny evaluace jsou shodné s cílovými skupinami MAP a organizacemi v partnerství MAP. Realizační tým ve spolupráci s PS konkretizoval, jaké jsou cílové skupiny projektu, tedy:

- Veřejnost
- Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
- Děti a žáci
- Rodiče dětí a žáků
- Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
- Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Z těchto cílových skupin jsou pravidelně oslovováni zástupci zapojených škol, kteří pro potřeby hodnocení realizace MAP zpracovávají různé podklady, ať už to byl v listopadu a v prosinci 2018 popis potřeb škol, tak také pravidelně aktualizují investiční záměry jednotlivých subjektů. Zástupci těchto cílových skupin jsou také členové pracovních skupin a řídicího výboru, tedy vyjadřují se v průběhu realizace MAP ke všem potřebným tématům. Jediná cílová skupina, která je v průběhu monitoringu a evaluace opomíjena jsou děti a žáci, kteří se do průběhu monitoringu a evaluace nezapojují. Do dalších měsíců realizace projektu bude snaha o zapojení i těchto cílových skupin.



Pro komunikaci s cílovými skupinami bylo využito především osobního a elektronického komunikačního kanálu. V případě osobní komunikace se jednalo především o účast zástupců cílových skupin na PS. Elektronická komunikace byla využívána především v případě dotazování škol a jejich zřizovatelů.

Vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací

Aktivita probíhá každoročně v období listopad-prosinec, březen-květen tak, aby se kryla s aktivitou č.2.8 (Zpracování akčních plánů a jejich aktualizace). Aktivita tedy byla zahájena v listopadu 2018 (po jednání řídicího výboru) a potrvá několik týdnů až do května tak, aby výstupy mohly být předány na jednání řídicího výboru (květen). Průběžně bude evaluační činnosti projednávána s PS.

Plán monitoringu a evaluace v roce 2018

- 3.1. Monitoring a evaluace MAP: listopad, prosinec

Plán monitoringu a evaluace v roce 2019

- 3.1. Monitoring a evaluace MAP: březen-květen, listopad-prosinec
- 3.2. Zpracování sebehodnotících zpráv: červenec-srpen

Plán monitoringu a evaluace v roce 2020

- 3.1. Monitoring a evaluace MAP: březen-květen, listopad-prosinec
- 3.2. Zpracování sebehodnotících zpráv: červenec-srpen

Plán monitoringu a evaluace v roce 2021

- 3.1. Monitoring a evaluace MAP: březen-květen, listopad-prosinec
- 3.2. Zpracování sebehodnotících zpráv: červenec-srpen

Plán monitoringu a evaluace v roce 2022

- 3.1. Monitoring a evaluace MAP: březen-květen
- 3.2. Zpracování sebehodnotících zpráv: květen



Výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení

Realizační tým ve spolupráci s pracovními skupinami definoval konkrétní nástroje pro realizaci evaluací, dále definoval, jak budou získané informace vyhodnoceny a agregovány na území MAP. Jako vhodné nástroje evaluace byly definovány řízení rozhovory, workshopy, jednání pracovních skupin, dotazníková šetření. Pro zpracování první evaluační zprávy za období listopad 2018 -květen 2019 se nejvíce využívalo setkání pracovních skupin a dotazníkové šetření ve školách. Evaluace je podložena daty a informacemi, které byly zpracovány v průběhu realizace celého projektu. Průběžnou evaluaci vytvořili zástupci realizačního týmu MAP, a to analýzou současného stavu projektu. Jednotlivé body evaluace byly diskutovány s realizačním týmem a pracovními skupinami, které poskytly další relevantní pohled na věc.

Výsledky evaluačních šetření

V průběhu realizace projektu je pravidelně realizován monitoring realizace aktivit škol, aktivit spolupráce a klíčových aktivit projektu. Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby jsou zjišťovány přínosy a vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP. V následujících letech bude docházet k vyhodnocování akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich přínosy na strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.

Monitorování realizace klíčových aktivit

Aktivita 1 Řízení projektu

Závazek:

Bude nastaven realizační tým (odborný tým + administrativní tým). Veškeré pozice mají stanovenou náplň práce, míru zapojení do projektu atd. Budou probíhat pravidelné porady týmu.

Aktuální stav:

Aktivita byla zahájena 1.7.2018.

Od července 2018 probíhají porady RT MAP

Od září 2018 probíhají dílčí porady RT Implementace



Plánované aktivity:

I nadále budou každý měsíc probíhat jednání realizačního týmu MAP a realizačního týmu Implementace. Z každého jednání je vytvořen zápis se stanovením úkolů a termínů plnění.

Aktivita 2 Rozvoj a aktualizace MAP

2.1. Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Závazek:

Cílem je nastavit role a odpovědnosti v organizační struktuře, aktualizace složení a organizační struktury RT, ŘV MAP, PS + identifikace dotčené veřejnosti, jednání ŘV.

Aktuální stav:

Aktivita byla zahájena a bude probíhat průběžně. Zástupci ŘV MAP byly osloveni, proběhlo obsazení konkrétních osob do pozic členů pracovních skupin. V listopadu 2018 proběhlo první jednání ŘV, na kterém byl schválen Statut a Jednací řád, zvolen předseda a byla schválena Organizační struktura a jeho příloha Komunikační plán.

Následně došlo ke schválení aktualizace SR o investiční záměry.

Strategický rámec byl odeslán následně na RSK

Plánované aktivity:

Další aktualizace SR tak proběhne v květnu 2019.

2.2. Zpracování komunikačního plánu a konzultačního procesu

Závazek:

Cílem je nastavit informovanost všech aktérů ve vzdělávání a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech, finální podobě, sběr námětů a připomínek, dále zpracování komunikačního plánu, včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu. Bude založen Facebookový profil, informace o MAP budou zveřejňovány v tiskových médiích (minimálně 4x ročně), proběhne min 1x setkání s novináři a proběhne min 1x informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry.

Aktuální stav:

Aktivita byla zahájena a bude probíhat průběžně. Byl zpracován komunikační plán, informace o projektu MAPII jsou zveřejněny na webových stránkách města, byl spuštěn Facebookový profil, dále bylo zpracováno několik článků do tiskových médií. Také došlo k setkání se zástupci místních podniků. Projekt byl prezentován také na setkání s novinářkou.



Plánované aktivity:

Průběžně budou vydávány další články do tiskových medií – zaměřené především na implementační aktivity.

2.3. Pracovní skupina pro financování

Závazek:

Činností PS je příprava podkladů pro jednání ŘV, plánování výdajů a zejména:

- a) plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Dále doporučení finančních zdrojů, periodizace investic, potřebnost a efektivnost předkládaných investičních záměrů apod. Vybraní členové této PS se budou účastnit jednání všech PS a budou také:

- b) připomínkovat všechny materiály MAP.

PS tvoří celkem 7 osob + 1 vedoucí. Bude se scházet 4 ročně.

Aktuální stav:

Pro činnost PS na jednotlivých jednáních – plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů, proběhlo zpracování přehledu dotačních možností pro oblast školství. Pro činnost PS – připomínkování materiálů MAP v rámci 2.8 – činnost PS byla z pozice vedoucího zahájena v září 2018, členové PS zahájili svou činnost od prosince 2018 (po jednání ŘV).

První jednání pracovní skupiny proběhlo dne 3.1.2019. Pracovní skupina obdržela před tímto jednáním v prosinci 2018 pracovní materiál – návrh aktualizace analytické části. Analytická část byla zaktualizována téměř celá (úvodní informace, informace – charakteristika oblasti školství (statistická data), do analytické části byly do řešených oblastí zapracovány: výstupy ze šetření „POPIS POTŘEB ŠKOL“, vyhodnocení plnění AP, výstupy z dotazníkového šetření atd.- dle metodiky postupů MAP.

Další jednání PS proběhlo dne 11.4.2019. Programem II. Jednání PS bylo: 1) Aktuální stav realizace projektu, 2) Projednání dotačních možností pro financování aktivit 3) Aktualizace analytické části – nalezení a projednání shody 4) Projednání návrhů na aktualizaci vize 5) Projednání návrhů na aktualizaci priorit rozvoje vzdělávání 6) Diskuze 7) Závěr.

Plánované aktivity:

Další jednání PS proběhne v září 2019 a poté na začátku listopadu 2019 – nejpozději 7.11 (tedy 4 x za rok od prvního jednání ŘV, kde se PS ustanovily)



2.3.1 Pracovní podskupina pro zajištění poradenství a administrativně správního servisu

Závazek:

Činností PPS bude poradenství a administrativní servis pro školy, na základě zpracovaného přehledu o dotačních možnostech – spolupráce s školami, především včasná a jednotná informovanost a možná výpomoc, či kontakty, spolupráce s MAS apod. PS tvoří celkem 3 osoby + 1 vedoucí. Činnost bude průběžná.

Aktuální stav:

Činnost PS byla zahájena v září 2018 (vedoucí i členové). Porady probíhají každý měsíc (doposud 3.9.2018, 11.10.2018, 14.11.2018, 6.12.2018, 3.1.2019, 14.2.2019, 6.3.2019, 10.4.2019.) Členové PS jsou současně členové PS pro financování, členové jsou i zástupci MAS. Pro činnost této skupiny proběhlo zpracování přehledu dotačních možností pro oblast školství, vytvoření sdíleného místa. Ředitelé škol a starostové dostávají každý měsíc Dotační listy a poskytují poradenství. Dne 19.3.2019 proběhlo školení na šablony II.

Plánované aktivity:

Další jednání PPS bude probíhat i nadále s četností průměrně 1x za měsíc s nadále bude zajištěno dotační poradenství směrem ke školám.

2.4. Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

Závazek:

Činností PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a PS pro rozvoj matematické gramotnosti bude výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, postupech a pomůckách, které vedou k rozvoji dané gramotnosti. (nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT). Schází se 4 ročně, aktualizuje a připomínkuje dílčí části MAP (aktivita 2.8) spolupracuje s PS financování, identifikuje místní lídry/experty pro zapojení do PS i z jiných regionů. Každou PS tvoří celkem 7 osob + 1 vedoucí.

Aktuální stav

Pro činnost PS – připomínkování materiálů MAP v rámci 2.8 – činnost PS byla z pozice vedoucího zahájena v září 2018, členové PS zahájili svou činnost od prosince 2018 (po jednání ŘV).

První jednání pracovní skupiny proběhlo dne 3.1.2019. Pracovní skupina obdržela před tímto jednáním v prosinci 2018 pracovní materiál – návrh aktualizace analytické části. Analytická část byla zaktualizována téměř celá (úvodní informace, informace – charakteristika oblasti školství (statistická data), do analytické části byly do řešených oblastí zapracovány: výstupy ze šetření „POPIS POTŘEB ŠKOL“, vyhodnocení plnění AP, výstupy z dotazníkového šetření atd.- dle metodiky postupů MAP.



Další jednání PS proběhlo dne 11.4.2019. Programem II. Jednání PS bylo: 1) Aktuální stav realizace projektu, 2) Projednání dotačních možností pro financování aktivit 3) Aktualizace analytické části – nalezení a projednání shody 4) Projednání návrhů na aktualizaci vize 5) Projednání návrhů na aktualizaci priorit rozvoje vzdělávání 6) Diskuze 7) Závěr.

Plánované aktivity:

Další jednání PS proběhne v září 2019 a poté na začátku listopadu 2019 – nejpozději 7.11 (tedy 4 x za rok od prvního jednání ŘV, kde se PS ustanovily)

2.5. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Závazek:

Činností PS bude vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř školy. Diskuze nad aktivitami v akčním plánu, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ve vzdělávání. Další činností je navazování vztahů se ZUŠ, s DDM, s knihovnou, popř. OSPOD (formální i neformální společenské aktivity). Návrhy aktivit pro rovné příležitosti budou v AP označeny „příležitost“. Dále aktualizuje a připomínkuje dílčí části MAP (aktivita 2.8) spolupracuje s PS financování. Tvoří ji celkem 9 osob + 1 vedoucí

Aktuální stav:

Před jednáním ŘV proběhl v listopadu 2018 workshop na téma inkluze, (předmět její činnosti – dle metodiky rovných příležitostí). Pracovní skupina realizuje svou činnost dle Metodiky pro RP.

Pro činnost PS – připomínkování materiálů MAP v rámci 2.8 – činnost PS byla z pozice vedoucího zahájena v září 2018, členové PS zahájili svou činnost od prosince 2018 (po jednání ŘV).

První jednání pracovní skupiny proběhlo dne 3.1.2019. Pracovní skupina obdržela před tímto jednáním v prosinci 2018 pracovní materiál – návrh aktualizace analytické části. Analytická část byla zaktualizována téměř celá (úvodní informace, informace – charakteristika oblasti školství (statistická data), do analytické části byly do řešených oblastí zapracovány: výstupy ze šetření „POPIS POTŘEB ŠKOL“, vyhodnocení plnění AP, výstupy z dotazníkového šetření atd.- dle metodiky postupů MAP.

Další jednání PS proběhlo dne 11.4.2019. Programem II. Jednání PS bylo: 1) Aktuální stav realizace projektu, 2) Projednání dotačních možností pro financování aktivit 3) Aktualizace analytické části – nalezení a projednání shody 4) Projednání návrhů na aktualizaci vize 5) Projednání návrhů na aktualizaci priorit rozvoje vzdělávání 6) Diskuze 7) Závěr.



Plánované aktivity:

Další jednání PS proběhne v září 2019 a poté na začátku listopadu 2019 – nejpozději 7.11 (tedy 4 x za rok od prvního jednání ŘV, kde se PS ustanovily)

Dle metodiky RP bude provedeno i dotazníkové šetření škol – pro potřeby dat v analytické části. Tato povinnost je řešena s KÚ ZK.

2.7. Podpora škol v plánování

Závazek:

Aktivita je zaměřena na přenos reálných potřeb ze škol do plánů MAP prostřednictvím popisu potřeb škol. Za spolupráci školy a předání výstupů bude zodpovědný konkrétní pracovník školy (ředitel, nebo jiný).

Aktuální stav:

Činnost aktivity byla zahájena v září 2018. Došlo k oslovení ředitelů škol pro další projednávání. Bylo tak uspořádáno setkání s řediteli škol, na kterém jim byly předány informace o projektu, o implementačních aktivitách a připraven dotazník na vyplnění = tj. popis potřeb škol.

Ředitelé poté odpověděli na několik otázek – Popis potřeb škol, výstupy byly použity pro aktualizaci analytické části – jako poklad pro první jednání pracovních skupin v lednu 2019.

Plánované aktivity:

Další zpracování Popisu potřeb škol proběhne od června 2021–září 2021.

2.8. Místní akční plánování

Aktuální stav:

A) Aktualizace analytické části

A1) Vytvoření podkladů pro aktualizaci analytické části – proběhlo před jednáním PS

A2) Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT-3analýz, identifikace příčin – probíhá

A3) Doplnění informací o potřebách investic – probíhá

A4) Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis příčin a návrhy řešení – probíhá

B) Aktualizace strategické části

B1) aktualizace vize do roku 2023 – probíhá – nebude proveden

B2) aktualizace priorit rozvoje vzdělávání – probíhá



B3) informování o výstupu jednání PS – probíhá

B4) aktualizace priorit ve SR probíhá

KVĚTEN 2019 - JEDNÁNÍ ŘV

B5) Stanovení, nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám – proběhne na jednání PS v září 2019

B6) Investiční záměry – proběhne

B7) Schválení SR MAP – proběhne

LISTOPAD 2019 - JEDNÁNÍ ŘV

B8) Zpracování návrhů neinvestičních aktivit – proběhne

KVĚTEN 2020 – JEDNÁNÍ ŘV

C) Aktualizace Implementační části – akční plány

vyhodnocení a aktualizace AP na rok 2019 – aktuálně probíhá

2.9. Spolupráce s projektem SRP

Účast členů RT MAP na konferencích, jednáních, setkáních...

Činnost aktivity probíhá – účastníme se jednání na NIDV, člen NIDV je zároveň členem ŘV MAP

Byla založena a zahájena mezikrajová platforma spolupráce realizátorů MAPII, a to mezi:

- MAS Partnerství-Mošťenka
- ORP-Kopřivnice
- MAS-Opavsko
- MAS Podhostýnko
- ORP-Litomyšl

Bude se jednat o setkávání 4x ročně, vždy na jiném místě (dle sídla realizátora MAP). V rámci této platformy budeme spolupracovat s projektem SRP vždy v daném území. Platforma bude prezentována a otevřená i pro možnost zapojení dalších realizátorů.

První společné mezikrajové setkání proběhlo dne 11. června 2018 v sídle Místní akční skupiny Opavsko z.s.,

Další jednání proběhlo v Kopřivnici dne 12.11.2018.

Další setkání proběhlo v pátek 29.3.2019 v Kostelci u Holešova.

Další setkání proběhne v srpnu 2019 v Litomyšli.



2.10. Spolupráce s ostatními projekty např. KAP

Aktivita bude realizována průběžně, dle stanovených a domluvených termínů.

2.12. Podpora znalostních kapacit ŘV

Aktuální stav:

Po jednání ŘV dne 8.11.2018 proběhla diskuze o inkluzivním tématu.

Plánované aktivity:

Další vzdělávací aktivity proběhnou v květnu 2020 a v listopadu 2021.

2.13. Podpora znalostních kapacit – výměna zkušeností, workshopy a další formy podpory v tématech inkluze

Aktuální stav:

Akce s možností zapojení odborníka pro pracovníky škol a školských zařízení, zřizovatele, pracovníky pracující s mládeží a rodiče. První vzdělávací akce proběhla v lednu 2019 a poté v dubnu 2019.

Plánované aktivity:

Další vzdělávací akce proběhnou v září 2020 a v září 2021.

2.14. Podpora znalostních kapacit –workshopy s rodiči

Odborná diskuze o kvalitě inkluzivního vzdělávání. Četnost 4x. První akce proběhla dne 21.2.2019

Plánované aktivity:

Další vzdělávací akce proběhnou v březnu 2020, v březnu 2021 a v březnu 2022.

Aktivita 3 evaluace a monitoring

3.1. Monitoring a evaluace MAP

Monitoring a evaluace projektu byla zahájena v listopadu 2018 sběrem investičních záměrů od škol v regionu a také zpracování Popisu potřeb škol, školami zapojenými do projektu. Následně došlo ke stanovení harmonogramu, témat a cílů realizace.

3.2. Zpracování sebehodnotících zpráv – zpracování sebehodnotící zprávy ještě nebylo zahájeno bude zahájeno v červenci 2019, dle harmonogramu a dle metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OPVVV.



Monitorování realizace aktivit škol (šablon)

Monitoring realizace aktivit škol v rámci tzv. Šablon je realizován pravidelně ze strany Národní sítě MAS, která tyto informace zjišťuje a dává je k dispozici MŠMT, aby měly MAS přehled o školách, které jsou sice do Šablon II zapojené, ale nevyužívají animaci MAS. Aktuální stav podaných šablon monitorujeme v rámci pravidelných porad PPS pro dotační management a také v rámci velmi dobré spolupráce s NIDV Zlín.

Monitorování aktivit implementace MAP

Realizace Klíčové aktivity Implementace MAP probíhá prostřednictvím realizace těchto aktivit spolupráce:

- A. Spolupráce škol v oblasti polytechnického vzdělávání v rámci partnerské spolupráce s IKAP ZK
- B. Spolupráce škol a knihoven v regionu v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnost
- C. Spolupráce škol v regionu se ZUŠ v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnost a v oblasti polytechnického vzdělávání
- D. Mezigenerační setkávání a budování regionální identity na školách
- E. Spolupráce škol a neformálních NNO – klubů, prostřednictvím realizace akcí, podporujících spolupráci s rodiči a gramotnost dětí a žáků
- F. Exkurze dětí MŠ a žáků ZŠ na pracoviště, do center, provozů a organizací, zabývajících se polytechnickým vzděláváním, řemesly, rozvojem manuální zručnosti, nebo péčí o krajinu a farmářstvím
- G. Spolupráce zástupců škol, ostatních vzdělávacích, sociálních nebo i zdravotních služeb (pediatri) a rodičů napříč územím při koordinaci konkrétních aktivit a řešení společných konkrétních situací u dětí, ohrožených sociálním nebo jiným znevýhodněním
- H. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, výměna zkušeností mezi zástupci škol a ostatními aktéry ve vzdělávání v rámci seminářů s prvky workshopu
- I. Exkurze dětí a žáků v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti



Aktuální stav realizace aktivit spolupráce je pravidelně monitorován a vždy zaznamenán v aktuálním zápisu z porady.

Závěrečná doporučení pro členy řídicího výboru MAP:

Evaluace a monitoring zakládá se na datech získaných v průběhu realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem. Vytvořena byla na základě spolupráce Manažera monitoringu a evaluace s Hlavním manažerem a s Vedoucím projektu a komunikována byla s dalšími členy pracovních skupin a realizačního týmu.

Doporučení pro Řídicí výbor MAP tkví především v soustavné sledování naplňování akčního plánu a komunikaci směrem k cílovým skupinám a zjišťování dalších podnětů ze strany cílových skupin. Další evaluační zpráva bude kromě analýzy současného stavu zahrnovat i dotazníkové šetření, které bude zpracováno na základě právě poznatků cílových skupin z regionu.

Aktuální stav realizace aktivit spolupráce definovaném v akčním plánu je uveden v bodě vyhodnocení akčního plánu.

Evaluační zprávu za období červenec 2018–květen 2019

schválil řídicí výbor MAP na svém jednání dne 9.5.2019

V Bystřici pod Hostýnem dne 9.5.2019

Podpis předsedy řídicího výboru MAP

Ing. Antonín Zeman